

コース管理作業予定（平成30年2月～平成30年5月）

2月

3月

4月

5月

Aグリーン

刈込 目砂 除草 防寒	3.5mm 0.5mm 手取り シート掛け	10回 2回 14日	刈込 目砂 除草	3.5mm 0.5mm 手取り	25回 1回	刈込 目砂 更新 グリーン	3.5mm 1.0mm エアレーション エッチ処理	20回 2回 1回	刈込 目砂 更新	3.5mm 0.5mm スパイクング	20回 2回 1回	病虫害対応
----------------------	--------------------------------	------------------	----------------	-----------------------	-----------	------------------------	------------------------------------	-----------------	----------------	--------------------------	-----------------	-------

Lグリーン

刈込 目砂 除草 防寒	3.5mm 0.5mm 手取り シート掛け	10回 2回 14日	刈込 目砂 除草 更新	3.5mm 1.0mm 手取り エアレーション	10回 2回 1回	刈込 目砂 グリーン	3.5mm 0.5mm エッチ処理	10回 2回	刈込 目砂 更新	3.5mm 0.5mm スパイクング	20回 2回 1回	病虫害対応
----------------------	--------------------------------	------------------	----------------------	----------------------------------	-----------------	------------------	-------------------------	-----------	----------------	--------------------------	-----------------	-------

ティー（コウライ）

防寒	シート掛け	28日	刈込 目砂 更新	8.0mm 2.0mm エアレーション	4回 1回 1回	刈込 除草	8.0mm 手取り	4回	刈込	8.0mm	8回	病虫害対応
----	-------	-----	----------------	---------------------------	----------------	----------	--------------	----	----	-------	----	-------

フェアウェイ

更新	エアレーション		目土	3.0mm		刈込 ライン見直し	13mm	2回	刈込	13mm	6回	病虫害対応
----	---------	--	----	-------	--	--------------	------	----	----	------	----	-------

ラフ

更新	エアレーション		目土	3.0mm		刈込	40mm	1回	刈込	40mm	2回	病虫害対応
----	---------	--	----	-------	--	----	------	----	----	------	----	-------

その他工事等

マツの剪定 暗渠排水工事 バンカー内排水 バンカー砂補充 スプリンクラー調整	500m 3箇所 10箇所 全コース	マツの剪定 裸地補修工事 樹木補植工事	裸地補修工事 ティフトン芝撤去 スプリンクラーヘッド嵩上げ	補修工事後養生
--	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------