

コース管理作業予定 (2024年11月～2025年2月)			
11月	12月	1月	2月
Aグリーン・Lグリーン			
Aグリーン 刈込 3.3mm 20回 点検 毎日 更新作業エアレーション 1回 目砂 2回 Lグリーン 刈込 3.3mm 20回 点検 毎日 更新作業スライス 1回 目砂 2回	Aグリーン 刈込 3.3mm 10回 目砂 0.5mm 1回 除草 手取り 防寒 シート掛 10日 Lグリーン 刈込 3.3mm 10回 目砂 0.5mm 1回 除草 手取り 防寒 シート掛け 15日	Aグリーン 刈込 3.3mm 10回 目砂 0.5mm 1回 除草 手取り 防寒 シート掛 14日 Lグリーン 刈込 3.3mm 10回 目砂 0.5mm 1回 除草 手取り 防寒 シート掛け 15日	Aグリーン 刈込 3.3mm 10回 目砂 0.5mm 2回 除草 手取り 防寒 シート掛 15日 Lグリーン 刈込 3.3mm 10回 目砂 0.5mm 2回 除草 手取り 防寒 シート掛け 14日
ティー (コウライ)			
刈込 12mm 4回 目土 1回 除草 適時	防寒 シート掛け 10回	防寒 シート掛け 30回	防寒 シート掛け 28回
フェアウェイ			
刈込 18mm 4回 清掃 落葉	清掃 落葉 毎日	清掃 落葉 毎日	更新 エアレーション 目土
ラフ			
刈込 42mm 2回 清掃 落葉	清掃 落葉 毎日	清掃 落葉 毎日	更新 エアレーション 目土
ヘビーラフ (林帯内)			
刈込 50mm 1回 清掃 落葉	清掃 落葉 毎日	清掃 落葉 毎日	
その他工事等			
樹木剪定作業 バンカー砂洗浄工事 バンカー内排水工事	樹木整備 (整林) バンカーエッジ修正	樹木整備 (整林) 松の剪定 松の切株粉碎処理	樹木整備 (整林) 松の剪定 暗渠排水工事 バンカー砂補充